

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UBS ESTAÇÃO DOS VENTOS

OBRA: **INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL E MOBILIÁRIO PÚBLICO AO LADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESTAÇÃO DOS VENTOS**

CONTRATO: **TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO REFERENTE A PARCELAMENTO DE SOLO**, Processo Administrativo nº 2023/05/16124, Tickets nº 146894 e 144777, nos termos do Parecer Técnico nº 164/IPLAN/2022/RWM – FINAL do Instituto de Planejamento de Santa Maria (IPLAN-SM), Súmula nº 018/2022 do Grupo Técnico Integrado (GTI) de 16 de agosto de 2022.

SERVIÇOS: Instalação de parque infantil, 7 (sete) bancos e 1 (uma) lixeira.

FISCALIZAÇÃO: Prefeitura Municipal de Santa Maria

Arquiteta e Urbanista **Karoline Giane Santos Rocha** CAU/RS nº A170544-0

Matrícula PMSM nº 18669

EXECUÇÃO: **FORTBRINQ LTDA**

Responsável Técnico: Eng. Mecânico **Fernando Medeiros Mazuco**, CREA-SC nº 171011-9

Dada a Ordem de Serviço de Início em 22 de janeiro, foram adquiridos os materiais necessários e realizados os seguintes serviços no dia 26 de janeiro:

- Perfurações nos pisos e solo e posicionamento do parque e dos mobiliários conforme projeto;
- Instalação de parque infantil;
- Instalação de lixeira em tela moeda;
- Instalação de 7 (sete) bancos; e
- Concretagem e aparafusamento das bases.

Antes	Depois
	

Outras imagens





Atestamos que os serviços foram executados conforme o orçamento previsto e dentro das normas técnicas.

ASSINATURAS:

KAROLINE ROCHA

Arq. e Urb. Matr. PMSM nº 18669
CAU/RS nº. A 170544-0 – Fiscal

FELIPE FLOR BORGES

CPF nº 041.687.849-08 – Empreendedor
FORTBRINQ – CNPJ 37.970.684/0001-64

PAOLA TONIOLO BRANCO

CPF nº 028.559.819-80 – Empreendedor
HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTUR
DE TELECOMUNICACOES S/A
CNPJ nº 27.902.165/0001-05

ANDREA BRANCO EHLKE

CPF nº 638.831.209-87 – Empreendedor
HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA
DE TELECOMUNICACOES S/A
CNPJ nº 27.902.165/0001-05